




Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvej 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com




Civilsamfundspuljeprojektet

Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu

Projektdetaljer

- Startdato: 1. januar 2018
- Slutdato: 31. december 2019
- Totalbudget: 414.719 kr.
- Bevilling fra Civilsamfundspuljen: 399.999 kr.
- Egenfinansiering MBHU: 14.720 kr.
- Indsatsområde: Kanungu Town Council
- Målgruppe: 500 sårbare husstande med 500 forsørgere og 1500 OVC'er samt over 3000 borgere og lokale ledere i 30 landsbyer.
- Nye aspekter i forhold til forudgående OVC-projekt (15-1712-MP-sep): Landbrugsforbedring, juridisk rådgivning og vold mod kvinder og børn (GBV) i fokus. 8 af de 30 landsbyer nyinddraget.



Styregruppe og projektteam

Styregruppe Uganda: **Project implementation team**

- Alex Orikushaba, executive director MBHU, 40%
- Rogers Ampumuza, project manager, 100%
- Sarah Nimbisiima, SLEP project officer, 100%
- Proscovia Mucunguzi, advocacy proj. officer, 50%
- Gerald Tweyongyere, regnskabsansvarlig, 100%
- Stephen Tumwebaze

Styregruppe Danmark:

- Mikkel Juul Larsen, projektansvarlig
- Rune Møller Paulsen, regnskabsansvarlig
- Sanne K. Jensen
- Casper F. Nørgaard


Kommunikation:

- Månedsrappporter til os
- Kvartalsfeedback fra os
- Fysiske møder og tilsyn januar 2019
- E-mail ad hoc




Projektmål

- Overordnet mål: At gøre sårbare husstande i stand til at blive selvforsørgende og at opbygge en bevidst og aktivt involveret befolkning i Kanungu Town Council.
- Konkret projektmål nr. 1: Ved afslutningen af det toårige projekt er 500 sårbare husstande i 30 landsbyer organiseret i bæredygtige selvhjælpsgrupper og har tilegnet sig bedre landbrugsmetoder og økonomisk forvaltning resulterende i forbedret fødevarerproduktion og forøget indkomst, der er tilstrækkelig til en anstændig levestandard for alle børn og voksne i husstanden.



Projekt mål

- Konkret projekt mål nr. 2: Ved afslutningen af det toårige projekt er mindst 3000 borgere og lokale ledere bevidste om menneskerettigheder og emner såsom kønsbaseret vold og er i stand til at rapportere og henvise sager om rettighedsbrud, skaffe sig retshjælp og holde ledere ansvarlige.




Udførte aktiviteter

1.1 Introduktion af projektet for interessenter (M1 = måned 1):

- Møde med deltagelse af 48 interessenter afholdt i byrådssalen i Kanungu 29/1 2018 (M1).

1.2 Oplæring af frivillige (CBT'er) som forkæmpere inden for kønsbaseret vold og menneskerettighedskoncepter (M1-M3):

- Oplæringsforløb for projektets seks frivillige med særligt fokus på menneskerettigheder, kønsbaseret vold og fortalervirksomhed gennemført 30-31/1 2018 (M1).




Udførte aktiviteter

1.3 Analysering af landsbyer i Kanungu Town Council (M1-M5):

- Projektintroduktion, oplysning, behovsanalyse og identifikation og udvælgelse af sårbare husstande foretaget i indsatsområdets 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). I alt 1421 borgere deltog.

1.4 Mobilisering af sårbare husstande i 30 landsbyer (M1-M8):

- Mobilisering af de udvalgte sårbare husstande udført i de 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). Herefter er mobilisering til deltagelse i møder og oplæring fortsat i juni-august 2018 (M6-M8).




Udførte aktiviteter

1.5 Dannelse og styrkelse af selvhjælpsgrupper (SHG'er) og sammenslutninger (CLA'er) og oplæring i spare-låne-koncept (M4-M20): Styrket aktivitet

- Dannelse og indledende oplæring af grupper udført i de 30 landsbyer i maj-oktober 2018 (M5-M10). Styrkelse og yderligere oplæring foretaget i 25 grupper i juli 2018-juli 2019 (M7-M19).

Sammenbinding af grupperne i fem sammenslutninger (gensidig læring, stærkt netværk, kraftfuld stemme) foretaget og sammenslutningerne styrket i december 2018-august 2019 (M12-M20).




Udførte aktiviteter

1.6 Udførelse af deltagerinddragende identifikation og udvælgelse af gruppeprojekter at støtte i SHG'erne (M6-M14):


- Identifikation og udvælgelse af fælles projekter foretaget af de deltagende husstande i hver af de 30 landsbyers gruppe i juni 2018-februar 2019 (M6-M14). Diverse supplerende besøg foretaget i et antal landsbyer i november 2018-februar 2019 (M11-M14).

1.7 Forsyning med materialer og faglig assistance til de udvalgte gruppeprojekter (M7-M18): **Styrket**

- Startkapital (ca. 900 kr.) og rådgivning ydet til de 30 grupper i juli 2018-juni 2019 (M7-M18). Produktion af mursten til nyudviklede kogesteder, samling af disse, instruktion af gruppemedlemmer i samling og brug, uddeling af 303 stk. i husstande samt opfølgning og evaluering udført i april-september 2019 (M16-M21).




Udførte aktiviteter



Udførte aktiviteter

1.8 Oplæring af SHG'er i bedre landbrugsmetoder (M7-M18):

- Oplæring i bedre landbrugsmetoder tilrettelagt i juni 2018 (M6) og udført af kommunal ressourceperson i 15 grupper i juli 2018-marts 2019 (M7-M15). Opfølgning foretaget i fem grupper i oktober-december 2018 (M10-M12), bl.a. ved udvekslingsbesøg. 25 husstandslandbrug og et antal fælleshaver i 11 landsbyer besøgt sammen med delegation fra dansk partner 9-14/1 2019 (M13). Studietur for otte lokale personer til Farming 4 Life i Lira gennemført 2-4/1 2019 (M13). Demonstrationslandbrug i form af bananplantage og planteskole med frugtspirer planlagt, etableret, passet og tilset i marts-september 2019 (M15-M21). Oplæring af grupper ved disse læremarkeder og uddeling af 1020 frugtplanter til 443 gruppe-medlemmer foretaget i november-december 2019 (M23-M24). **Styrket**




Udførte aktiviteter



Udførte aktiviteter

1.9 Opfølgning og ydelse af rådgivning til SHG'er og udarbejdelse af handlingsplaner af lokalbefolkningen (M5-M20): **Styrket**


- Opfølgningsbesøg foretaget efter behov i alle de 30 grupper og diverse handlingsplaner udarbejdet i juli 2018-august 2019 (M7-M20). Problemløsende opfølgning på en række handlingsplaner foretaget i august 2018-juli 2019 (M8-M19), bl.a. gennem samarbejde med de kommunale skolemyndigheder ang. skoler med kritisable forhold, arrangering af stor dialogseance om sundhed sammen med distriktsmyndighederne og en anden organisation, afholdelse af dialogmøde med nøglepersoner fra lokale myndigheder og organisationer samt forelæggelse af problemstillinger for relevante ansvarshavere til behandling ved engageringsworkshopen (aktivitet 2.4).



Udførte aktiviteter

2.1 Bevidstgørelsesmøder på landsbyniveau for at gøre borgerne i stand til at identificere, prioritere og udarbejde handlingsplaner rettet mod menneskerettighedsovertrædelser og andre servicesvigt (M4-M20): Styrket


- Mindst 12 dialogbaserede bevidstgørelsesmøder med gennemsnitlig deltagelse af cirka 100 borgere fra tre landsbyer afholdt i april 2018-oktober 2019 (M4-M22). Menneskerettigheder formidlet til 664 personer ved dialogseancer forestået af dansk partner i seks landsbyer 10-14/1 2019 (M13). Menneskerettighedsformidlingen fortsat ved syv seancer med gennemsnitlig deltagelse af cirka 135 personer i februar-august 2019 (M14-M20).



Udførte aktiviteter

2.2 Ydelse af gratis retsoplæring i lokalsamfundene og identifikation af sager til forelæggelse for instanser, der yder gratis retshjælp (M4-M20): Styrket

- En lang række oplærings- og dialogseancer om retsforhold for projektdeltagere og øvrige borgere samt undervisning af lokale ledere i deres roller og ansvar afviklet med hjælp fra lokale ressourcepersoner i april 2018-september 2019 (M4-M21). Rådgivning og henvisning til instanser, der kan hjælpe, ydet som opfølgning på seancerne i konkrete sager.



Udførte aktiviteter


2.3 Dannelse af OVC-koordineringskomite i Kanungu Town

Council (M2-M21): Styrket

- En komite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns (OVC'ers) tarv dannet med 12 relevante og indflydelsesrige nøglepersoner i februar 2018 (M2). Halvdagsmøde i komiteen afholdt i hvert kvartal fra juli 2018 til august 2019 (M7-M20) med konkrete og generelle sager på dagsordenen og handlingsplaner til følge. Møder med



drøftelse af komiteens videreførelse med kommunal finansiering efter projektets afslutning samt evaluering og fremlæggelse af de opnåede resultater afholdt i september og november 2019 (M21 og M23).



Udførte aktiviteter

2.4 Kvartalsvis afholdelse af engageringsworkshops for ansvarshavere på distriktsniveau (M3-M24):

- Møde med deltagelse af i gennemsnit 35 interessenter afholdt i hvert kvartal fra marts 2018 til december 2019 (M3-M24).

2.5 Gennemførelse af radioudsendelser om menneskerettigheder, kønsbaseret vold og retsspørgsmål (M2-M24):

- Ni radioprogrammer med fokus på projektet, menneske-, børne- og kvinderettigheder, kønsbaseret vold, ansvar, sygdomsbekæmpelse og sundhed, servicesvigt og retsstilling optaget og sendt i Kanungu FM og Kanungu Broadcasting Services i februar 2018-oktober 2019 (M2-M22).



Udførte aktiviteter

3.1 Baggrundsundersøgelse (M1-M3):


- Undersøgelse af forholdene i indsatsområdet før projektimplementeringen udført af lokal ekstern konsulent i februar 2018 (M2). Rapport modtaget 4/5 2018.

3.2 Månedlige planlægnings- og opsamlingsmøder (M1-M24):

- Internt møde for projektets ansatte og frivillige afholdt i hver måned fra januar 2018 til december 2019 (M1-M24).

3.3 Kvartalsvise opsamlingsmøder (M3-M24):

- Møde med deltagelse af MBHU's bestyrelse, ledelse, projektpersonale, projektdeltagere med nøgleroller samt relevante eksterne interessenter afholdt i hvert kvartal fra marts 2018 til september 2019 (M3-M21).





Udførte aktiviteter

3.4 Rutineopfølgingsbesøg (M4-M23):

- Besøg for at følge op på deltagelsen og konkrete sager foretaget af projektimplemteringsholdet flere gange i alle de 30 grupper, i deres lokalområder efter behov og i mange af de enkelte husstande i april 2018-november 2019 (M4-M23).

3.5 Slutevaluering (M23-M24):

- Evaluering af effekterne af projektimplemteringen udført af lokal ekstern konsulent i november-december 2019 (M23-M24). Rapport modtaget 13/2 2020.



Udførte aktiviteter

4.1 Anskaffelse af computer, generator og andet udstyr (M1):


- Bærbar computer, benzinegenerator og uniformsbeklædning til projektpersonalet udvalgt og indkøbt af et udvalg i januar 2018 (M1).

4.2 Oplæring og indsættelse af personale (M1-M3):

- Ansættelsen af fire lønnede projektmedarbejdere fortsat fra foregående projekt. Jobsamtaler, udvælgelse og ansættelse af ny projektmedarbejder foretaget af MBHU's bestyrelse 12/1 2018. To nye frivillige rekrutteret sammen med fire fra foregående projekt, og de 30 landsbyer fordelt mellem de seks frivillige i januar 2018 (M1).


4.3 Revision af projektets aktiviteter ved slutningen af hvert år (M12-M24):

Revision for projektår 2018 og 2019 foretaget af lokal statsautoriseret revisor og rapporter påtegnet hhv. 12/6 2019 og 19/2 2020.




Styrkelse af aktiviteter

- Budgetmarginen blev efter CISUs godkendelse anvendt til at styrke oplæringen af selvhjælpsgrupperne i bedre landbrugsmetoder (aktivitet 1.8) gennem etablering af læremarkar.
- Herudover blev det grundet CISU-godkendte besparelser på udgifter til projektilsyn og en gunstig valutakursudvikling muligt at foretage vigtige styrkelser i projektets sidste faser vedrørende arbejdet med at bevidstgøre indsatsområdetets borgere om retsforhold og rettigheder og hjælpe dem med at hævde rettighederne og søge retshjælp (aktivitet 2.1-2.3), opfølgningen i selvhjælpsgrupperne (aktivitet 1.9) og oplæringen af de fem gruppesammenslutninger (aktivitet 1.5), ligesom brændebesparende kogesteder af mursten blev implementeret (aktivitet 1.7).




Resultater, projektmål nr. 1

- Indsatsområdets 30 landsbyer analyseret og sårbare husstande heri udvalgt og mobiliseret til aktiv deltagelse.
- 30 selvhjælpsgrupper og 5 sammenslutninger dannet og oplært.
- 512 husstande med hver 1 hovedforsørger og anslået 3 børn indgår.
- Alle grupperne har valgt deres indkomstskabende fællesprojekter og modtaget startkapital og faglig assistance til at drive dem.
- Der er primært tale om svinehold (i 24 grupper), dyrkning af frugt og grønt (15), gedehold (13) og fjerkræ-/hønsehold (3).
- Alle forsørgere aktivt involveret i spare-låne-aktivitet og i udførelsen af projekter. Brændebesparende, røgreducerende og billige kogesteder af mursten implementeret i 303 af de deltagende husstande.




Resultater, projektmål nr. 1

- Cirka 400 gruppemedlemmer oplært i bedre landbrugsmetoder, bl.a. ved læremarker etableret med inspiration fra Farming 4 Life.
- 1020 frugtplanter avlet og udplantet i gruppemedlemmers haver.
- Erfaringsudveksling og sammenhold mellem grupperne skabt.
- Grupperne styrket og deres behov sikret gennem hyppige opfølgingsbesøg, udarbejdelse af konkrete handlingsplaner og problem-løsende opfølgning på disse hos relevante ansvarshavere.
- Myndigheder og øvrige interesser inddraget massivt og positivt og gode samarbejder med myndigheder og andre organisationer skabt.




Indvirkninger, projektmål nr. 1

- De fleste grupper er meget stærke med godt sammenhold, fint udbytte af deres projekter samt fornuftig opsparing og udlånsaktivitet.
- Over 20 grupper har været i stand til selv at etablere yderligere et eller flere fællesprojekter ud over det direkte økonomisk støttede.
- Husstandene har stabil og sikker indkomst, da de har flere forskellige husdyr og afgrøder. 85 % tjener nu over 150.000 shillings (270 kr.) pr. kvartal, mens 69 % før tjente under 50.000 shillings (90 kr.).
- 73 % opsparede over 100.000 shillings (180 kr.) det sidste halvår.
- Gruppernes egen årsopsparing i de 30 spare-låne-kasser svarede til 150 % af den ydede startkapital; heraf blev ca. $\frac{2}{3}$ genindskudt.
- De fleste husstande kan via spare-låne-kassen i deres gruppe finansiere skolegang og basale behov i husholdningerne samt på eget initiativ investere i nye projekter til deres fremtidssikring.




Indvirkninger, projektmål nr. 1

- Husstandene har taget projektets koncept og forbedrede landbrugsmetoder såsom jorrdækning og samdyrkning til sig.
- De lærer af hinanden gennem udvekslingsbesøg og interaktion i de velfungerende gruppesammenslutninger, hvor de styrker hinanden i at videreføre aktiviteterne og opnå resultater efter projektet.
- Mange af grupperne og sammenslutningerne har registreret sig hos kommunens udviklingskontor for fremadrettet opfølgning og støtte.
- Husstandenes levestandard (f.eks. daglige måltider) er øget betragteligt og bæredygtigheden fremmet gennem projektdiversiteten, udbytteoptimeringen, den vedvarende opsparing og samarbejdet.
- Husstandene har klaret sig godt igennem COVID-19-nedlukningen.
- De murstensbaserede kogesteder er en gevinst for husstandene og halverer omtrent deres forbrug af dyrt brænde.




Resultater, projektmål nr. 2

- 3131 borgere bevidstgjort om menneskerettigheder og øvrige rettigheder gennem mindst 25 seancer i indsatsområdet.
- 1150 borgere, herunder lokale ledere, undervist i retsforhold.
- 30 ofre henvist til de rette instanser med deres konkrete sager.
- Komite med 12 relevante, indflydelsesrige nøglepersoner til varetagelse af forældreløse og udsatte børns tarv nedsat og aktiv i behandlingen af generelle og specifikke børnemisbrugssager (23 afsluttet).
- Adskillige fortalersager behandlet på kvartalsvise engageringsworkshops for ansvarshavere fra byråd, distrikt mv.
- Anslået 150.000 mennesker i Kanungu- og nabodistrikterne nået via 9 radioudsendelser om rettigheder mv. og rigtig mange lytterhenvendelser med konkrete spørgsmål og kommentarer besvaret.




Indvirkninger, projektmål nr. 2

- Borgernes kendskab til menneskerettigheder, kvinders rettigheder og børns rettigheder er betydelig forøget. Hustruvold og korporlig afstraffelse af børn anses af forsørgerne ikke længere for passende.
- Der er nu langt større evne og villighed til at tage affære ved overtrædelser af rettigheder. 97 % af forsørgerne vil indberette rettighedskrænkelser til myndighederne mod før 69 %, og 97 % vil gå videre med en sag behandlet utilfredsstillende i første instans.
- Antallet af indberettede krænkelser af børn og myndighedernes opmærksomhed herpå er steget med forebyggelse til følge.
- Børnetarvskomiteen videreføres i kommunalt regi efter projektet.
- Ligheden mellem kønnene er styrket i husstandene pga. den øgede bevidsthed og kvindernes indtægt gennem spare-låne-aktiviteten.
- Oplysnings- og debatfora i landsbyerne er genoplivet og styrket.



Indvirkninger, projektmål nr. 2


- Borgerne er nu i stand til at identificere servicesvigt mv. og udarbejde handlingsplaner. Mange engagerer sig aktivt i hævningen af rettigheder og går sammen om at fremsætte krav til ansvarshaverne om levering af serviceydelser og efterlevelse af øvrige rettigheder for sig selv, minoriteter og udsatte befolkningsgrupper.
- De i projektet dannede gruppesammenslutninger består og udgør stærke netværksstrukturer, som gør stemmerne kraftfulde og giver flere ressourcer og stærkere fortalervirksomhed i civilsamfundet.
- Inddragelsen af ansvarshaverne som medspillere har ført til, at de har påtaget sig ansvar på flere områder. Det har medført forbedret håndhævelse og efterlevelse af rettighederne og opnåelse af en goodwill hos myndighederne, der er gavnlig ved nye indsatser.
- Korrupsion i form af betaling/gaver er kommet i fokus og reduceret.



Case story I

Selvhjælpsgruppen i Bwoma købte i august 2019 en ged til hver for penge, de har tjent gennem projektet. Gruppeformanden fortæller:


- “The project has opened our eyes. When we started this group, we did not see all this coming. We thought we had started a group like many other groups we are used too in our community. But this is different. [...] We were trained by MBHU project leaders in saving [,] income generation, selection of enterprises, resolving conflicts, agricultural practice, etc. We started slowly with piglets and chicken plus other small enterprises like dodos in our gardens, we aimed higher ...



Case story I

- “... and now we have achieved this year’s dream of one goat per member/household. And we will still sit to look at other projects. We are happy because we can now initiate our projects on our own and continue to move forward. [Previously,] we were having excuses of capital to start projects and sustain our needs, [and I asked ‘how do] we get all this money of about 2,000,000 UGX to buy the goats’?”


The chairman said members are very active and continue to save for a purpose to acquire even more assets and businesses to provide basic needs for the vulnerable children in their homes.



Case story II

Jenifer Twikirize fra selvhjælpsgruppen i Kifunjo fortæller om sin solcellelampe – en af mange goder opnået gennem projektet/gruppen:

- “I thank MBHU for bringing us together as members. I live with four orphans. They all go to school. Their biggest challenge was that they did not have light for reading their books. They used to go to the neighbour to read from there. It was risky for them to move at night; besides I think it was uncomfortable for the neighbour. I got a pig from the group and looked after it until it produced. The first time it produced 7 piglets and I sold 5 and got 200,000 UGX and borrowed from the group another 150,000 UGX and bought a solar. From the time I installed it my children read from home and their performance has improved. I thank very much this group, MBHU and the funders for supporting us.”






Formidling

- Offentligt foredrag ved Stephen Tumwebaze 15/6 2019

- ERFA-workshop hos CISU 29/10 2018
- Nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook
- Præsentation ved egen GF 2018, 2019 og 2020



Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
Hjælp til selvhjælp for trængte familier og personer i Uganda

Forside Om foreningen Støttemuligheder Aktiviteter Billeder Nyhedsbreve

VHECEP-projekt 2018-2019

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet "Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu", j. nr. 17-2126-MI-okt, kort kaldet VHECEP-projektet. Projektets totalbudget var 414.719 kr. Det løb fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper samt at bidrage med input til forbedrede dyrkningsmetoder. Projektet byggede videre på de gode resultater og erfaringer opnået i [Orphans and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu](#), der kørte i 2016 og 2017. I forhold til dette projekt blev sårbare husstande og øvrig befolkning i otte nye landsbyer inddraget, ligesom juridisk rådgivning, vold mod kvinder og børn og forbedret landbrug var medtaget som aspekter med særlig fokus.

Fælleshave med planter af grøntsagen amarant (dodo) hos selvhjælpsgruppen i Burandami

Forsøger og hendes barn i Kanyantama med deres svin, der har fået smågrise

Formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper i landsbyen Kifunjo

Projektsresumé:
Med dette toårige udviklingsprojekt vil Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda styrke de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og gøre dem selvforsejende og samtidig gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem. Borgerne vil engagere sig aktivt og udarbejde handlingsplaner til at kræve serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for sig selv, minoriteter og udsatte grupper. Myndigheder og ledere vil blive inddraget og påvirket til øget ansvarlighed. I 30 landsbyer vil i alt 500 husstande med foreldrelose og udsatte børn blive organiseret i selvhjælpsgrupper, som hjælpes til at starte og drive selvvalgte bæredygtige indkomstkæbende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene får derefter ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Grupperne bindes sammen i overordnede strukturer og får dermed et stærkt netværk og en kraftfuld stemme i civilsamfundet.

Mere om projektet:
Se projektstruktur mv. i diagrammet herunder. Yderligere oplysninger om projektet findes på CISU's hjemmeside ved at gå til projektdatabasen [her](#) og søge på Land: Uganda. Fra: 14-12-2017. Til: 16-12-2017, hvorved projektet fremkommer, og der kan klikkes på titlen for at se detaljer om projektet og have adgang til ansøgningen.




Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvænget 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com



Tusind tak for opmærksomheden!

Spørgsmål besvares gerne 😊