




Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvej 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com




# Civilsamfundspuljeprojektet

## Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu

# Projektdetaljer

- Startdato: 1. januar 2018
- Slutdato: 31. december 2019
- Totalbudget: 414.719 kr.
- Bevilling fra Civilsamfunds- puljen: 399.999 kr.
- Egenfinansiering MBHU: 14.720 kr.
- Indsatsområde: Kanungu Town Council
- Målgruppe: 500 sårbare husstande med 500 forsørgere og 1500 OVC'er samt over 3000 borgere og lokale ledere i 30 landsbyer (22 gamle + 8 nye).
- Nye aspekter: Landbrugsforbedring, juridisk rådgivning og vold mod kvinder og børn (GBV).




# Status pr. 30. april 2018

## 1.1 Introduktion af projektet for interessenter (M1 = måned 1):

- Møde med deltagelse af 48 interessenter afholdt i byrådssalen i Kanungu 29/1 2018 (M1). *Aktivitet afsluttet.*

## 1.2 Oplæring af frivillige (CBT'er) som forkæmpere inden for kønsbaseret vold og menneskerettighedskoncepter (M1-M3):

- Oplæringsforløb for projektets seks frivillige med særlig fokus på menneskerettigheder, kønsbaseret vold og fortalervirksomhed gennemført 30-31/1 2018 (M1). *Afsluttet.*




# Status pr. 30. april 2018

## 1.3 Analysering af landsbyer i Kanungu Town Council (M1-M5):

- Projektintroduktion, oplysning, behovsanalyse og identifikation og udvælgelse af sårbare husstande foretaget i 19 landsbyer i februar-april 2018 (M2-M4).

## 1.4 Mobilisering af sårbare husstande i 30 landsbyer (M1-M8):

- Mobilisering af de udvalgte sårbare husstande udført i de analyserede 19 landsbyer i februar-april 2018 (M2-M4).






# Status pr. 30. april 2018

**2.1 Bevidstgørelsesmøder på landsbyniveau for at gøre borgerne i stand til at identificere, prioritere og udarbejde handlingsplaner rettet mod menneskerettighedsovertrædelser og andre servicesvigt (M4-M20):**

- Interaktivt møde med borgerne afholdt i Kashenyi i Southern Ward i april 2018 (M4).

**2.2 Ydelse af gratis retsoplæring i lokalsamfundene og identifikation af sager til forelæggelse for instanser, der yder gratis retshjælp (M4-M20):**

- Informations- og spørgeseance med juridisk kyndig ressourceperson og 62 borgere afholdt i Bwoma i Western Ward i april 2018 (M4).




# Status pr. 30. april 2018

## 2.3 Dannelse af OVC-koordineringskomite i Kanungu Town Council (M2-M21):

- 12 relevante og indflydelsesrige personer udvalgt til en frivillig komite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns (OVC'ers) tarv, og udnævnelse foretaget ved møde i byrådssalen i Kanungu 23/2 2018. Den nedsatte komites opgaver og retningslinjer defineret (M2).

## 2.4 Kvartalsvis afholdelse af engageringsworkshops for ansvarshavere på distriktsniveau (M3-M24):

- Møde med deltagelse af 33 interessenter afholdt 29/3 2018 (M3).



# Status pr. 30. april 2018

## 2.5 Gennemførelse af radioudsendelser om menneskerettigheder, kønsbaseret vold og retsspørgsmål (M2-M24):


- Radioprogrammer med fokus på projektet, menneskerettigheder og kønsbaseret vold optaget og sendt i Kanungu FM og Kanungu Broadcasting Services i februar og april 2018 (M2 og M4).

## 3.1 Baggrundsundersøgelse (M1-M3):

- Undersøgelse af forholdene i indsatsområdet før projektimplementeringen udført af ekstern konsulent i februar 2018 (M2). Rapport modtaget 4/5 2018. *Afsluttet.*

## 3.2 Månedlige planlægnings- og opsamlingsmøder (M1-M24):

- Interne møder for projektets ansatte og frivillige afholdt 25/1 2018 (M1), 28/2 2018 (M2), 30/3 2018 (M3), april 2018 (M4).




# Status pr. 30. april 2018

## 3.3 Kvartalsvise opsamlingsmøder (M3-M24):

- Møde med deltagelse af medlemmer af MBHU's bestyrelse, ledelse og projektledelse samt en ekstern interessent afholdt 29/3 2018 (M3).

## 3.4 Rutineopfølgningsbesøg (M4-M23):

- Besøg for at vurdere deltagelsen udført i to landsbyer af projektimplemteringsholdet i april 2018 (M4).






# Status pr. 30. april 2018

## 4.1 Anskaffelse af computer, generator og andet udstyr (M1):

- En bærbar computer, en benzinegenerator og uniformsbeklædning til projektpersonalet udvalgt og indkøbt af et udvalg i januar 2018 (M1). *Afsluttet.*

## 4.2 Oplæring og indsættelse af personale (M1-M3):

- Jobsamtaler med syv kandidater til ledig stilling som projektmedarbejder gennemført af MBHU's bestyrelse 12/1 2018, udvælgelse og ansættelse foretaget. Ansættelsen af de øvrige fire lønnede projektmedarbejdere forsat fra foregående projekt. To nye frivillige rekrutteret sammen med fire fra foregående projekt, og de 30 landsbyer fordelt mellem disse seks frivillige i januar 2018 (M1).



*Afsluttet.*




## Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvænget 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com



# Tusind tak for opmærksomheden!

## Spørgsmål besvares gerne 😊