




Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvænget 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com




Civilsamfundspuljeprojektet

Integrated Agricultural,
Socioeconomic and Awareness
Development Project Isingiro




Projektresumé


- Udviklingsindsats for bondehusstande, ressourcepersoner og lokale ledere i 3 landkommuner i det fattige distrikt Isingiro.
- Etableret af Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) og Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda i partnerskab.
- Integrerer nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødevaresikkerhedsforbedring med velkendt indkomstskabelse og spare-låneaktivitet i selvhjælpsgrupper og rettighedsfremme i lokalsamfund.
- I 60 landsbyer organiseres i alt 2400 husstande i grupper og hjælpes til at forbedre deres udbytte, indkomst, økonomiske forvaltning og trivsel, altså deres socioøkonomiske niveau.
- Indbyggede udbredelsesmekanismer og bæredygtighed er i fokus.
- Borgerne bevidstgøres om rettigheder og bliver fortalere for ordentlige serviceydelser fra myndighederne, som engageres aktivt.



Projektdetaljer

- Startdato: 1. december 2020
- Slutdato: 30. november 2023
- Totalbudget: 1.950.304 kr.
- Bevilling fra Civilsamfundspuljen: 1.920.637 kr.
- Egenfinansiering MBHU: 29.667 kr.
- Indsatsområde: Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama Subcounties i Isingiro District
- Målgruppe, prim. (+ sek.): 2400 (+5000) bondehusstande og 100 (+200) ressourcepersoner og lokale ledere i de 3 landkommuner.
- Nye aspekter i forhold til forudgående CSP-projekter i Kanungu: Landbrugsmæssig omdannelse inspireret af bl.a. Farming 4 Life. Smarte investeringsmuligheder. Indsatsområde i andet distrikt.





Styregruppe og projektteam

Projektansatte/styregruppe Uganda:

- **Rogers Ampumuza**, project manager, 100%
- **Racheal Akakisiima**, M&E officer, 50%
- **Charlotte Arinanye**, finance officer, 60%
- **Babra Ninsiima**, SILC officer, 100%
- **Benjamin Asiimwe**, group supervisor, 100%
- **Allan Mwebesa**, group supervisor, 100%
- **Benon Byamukama**, group supervisor, 100%
- **Brenda Nahurira**, secretary, 50%




Styregruppe Danmark:

- **Mikkel Juul Larsen**, projektansvarlig
- **Rune Møller Paulsen**, regnskabsansvarlig
- **Sanne K. Jensen**, CISU-kontaktperson
- **Søren G. H. Glinvad**

Kommunikation:

- Kvartalsrapporter til os
- Kvartalsfeedback fra os
- Fysiske møder og tilsyn 2021 og 2023
- E-mail ad hoc




Rollefordeling

Ogavefordeling:

- MBHU står for hovedparten af den faglige indsats ved projektteam og 20 frivillige.
- Støtteforeningens opgaver er tilsyn og administration (rapporter, regnskab mv.) samt oplysning (opdatering om fremdrift og resultater i beretninger, foredrag, nyhedsbreve og løbende på foreningens hjemmeside). Desuden facilitering af formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper samt særlig opfølgning vedr. nye landbrugsmetoder, murstenskogestede og andre smarte investeringer. Dette indebærer bl.a. rejser til Uganda i 2021 og 2023.



Budgetfordeling: MBHU: 85 % Støtteforeningen: 15 %




Projektmål

- Overordnet mål: At forbedre levestandarden og sikre bæredygtigheden for bondehusstange i Ruborogota, Nyakitunda og Ngarama Subcounties i Isingiro District og gøre folk i lokalsamfundene i stand til at opnå de serviceydelser og friheder, som de har ret til.

- Konkret projektmål nr. 1: Pr. januar 2023 fungerer 60 grupper med i alt 1200 bondehusstange i 60 landsbyer godt efter VIPAT-modellen (Village Intervention for Participatory Agricultural Transformation) og inddrager yderligere 1200 nærliggende husstange.






Projektmål

- Konkret projektmål nr. 2: Pr. juni 2023 leverer 70 spare-låne-grupper med i alt 2100 husstande basale finansielle ydelser til disse husstande og giver dem opsparrings- og investeringsmuligheder, som er tilstrækkelige for deres trivsel og bæredygtighed.
- Konkret projektmål nr. 3: Ved afslutningen af det treårige projekt er VIPAT-gruppemedlemmernes borgerkompetencer opbygget, så de effektivt kan kræve og opnå ordentlige serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for alle i deres lokalsamfund.






Status pr. 28. februar 2023

- 1227 udvalgte bondehusstende organiseret i 61 selvhjælpsgrupper.



- Afgrøder og/eller dyrehold valgt af alle grupper efter vejledning.
- Alle 61 grupper tildelt såsæd, dyr, øvrig starthjælp/-kapital og hjulpet i gang med driften.






Status pr. 28. februar 2023

- Grupperne undervist ugentligt i effektiv og bæredygtig dyrkning og husdyravl (sygdomsforebyggelse, dyrkning af bedre sorter og flere forskellige typer af afgrøder, hensigtsmæssig såning/plantning og gødskning, skadedyrsbekæmpelse evt. ved brug af naturlige pesticider samt korrekt høst og opbevaring mv.).






Status pr. 28. februar 2023

- Alle grupperne undervist i anlæggelse af køkkenhaver og korrekt ernæring (særlig for små børn).
- Grupperne tilskyndet til at investere i køkkenhaver, så de kan højne og variere deres næringsindtag og evt. tjene på overskydendeavl.






Status pr. 28. februar 2023

- 9 sammenslutninger à 4-5 grupper dannet – udgør netværk og gør grupperne sterkere ved udfordringer såsom kamp for rettigheder, opnåelse af god markedsadgang og investering i større udstyr.
- 1 forbund af sammenslutninger oprettet (banandyrkere i et sogn).
- 42 grupper med 777 husstande dannet i solidaritetskæden og støttet af eksisterende grupper med vejledning, planter, frø mv.






Status pr. 28. februar 2023

- 67 grupper med 1962 husstande oplært i spare-låne-aktivitet og hjulpet i gang (samarb., vedtægter, valg af ledere, møderutiner, bogføring, bankbøger, opsparingsformål, lånoptagelse, klog investering).
- Ca. 8000 kr. opsparet i gennemsnit pr. gruppe.
- Over halvdelen af grupperne færdige med første spare-låne-års cyklus og dermed udlært og selvkørende.






Status pr. 28. februar 2023

- Kluge investeringer: Husdyr, kogesteder, husholdningsting, projekter.





Status pr. 28. februar 2023

- Vandrensningssystemet SaWa Bag fra det danskbaseerde firma 4Life Solutions introduceret som ny investeringsmulighed.
- 40 selvhjælpsgrupper oplært i brugen og hver givet én på prøve.
- 80 husstande meldt sig straks til at købe en for knap 60 kr.
- Køberne sikret rent drikkevand i et år (500 ganges rensning af 4 liter vand ved 4 timer i solen) i et område med mangel herpå.






Status pr. 28. februar 2023

- Undervisning i værdiforøgelse af afgrøder og bedre markedsadgang udført i flertallet af grupperne.
- Kendskab til hensigtsmæssig høst, behandling/forarbejdning og emballering/langtidsopbevaring for optimeret udbytte udbredt.
- Strategier til mest favorabel afsætning af afgrøder (f.eks. kollektiv markedsføring) og opnåelse af størst gevinst implementeret.






Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Status pr. 28. februar 2022



Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro
CSP J.nr.: 20-3001-CSP



Status pr. 28. februar 2023

- Kapacitetsopbyggende lektion og træningsseance om menneskerettigheder for ansatte og frivillige forestået af dansk partner.




- 10 direkte radioprogrammer om rettigheder, projektet, VIPAT, spare-låne-konceptet, bæredygtighed, klima og miljø produceret.
- Mange lytterhenvendelser fra nær og fjern besvaret i hver radioudsendelse og megen information formidlet herigenom.



Status pr. 28. februar 2023


- Adskillige dialogbaserede menneskerettighedsseancer afholdt med 5193 borgere og ledere i sognene i de 3 landkommuner.
- Engagering af deltagerne til debat og refleksion samt bevidstgørelse om deres rettigheder opnået ved seancerne.
- Kendskab til anmeldelse og begæring til rette instanser udbredt.
- Opfølgninger foretaget på visse identificerede konkrete problemer.





Status pr. 28. februar 2023


- Regelmæssige opfølgningsbesøg hos grupperne foretaget af projektpersonalet.
- Ekstra støtte i form af midler til nye afgrøder og bedre udstyr samt hjælp til forebyggelse af svinepest ydet til flere grupper pga. usædvanlige omstændigheder såsom tørke, haglstorme, voldsom regn og sygdomsudbrud.
- Vellykkede tilpasninger udført for at afhjælpe ovenstående samt kraftig inflation og dermed prisstigninger.
- Konkurrence blandt grupperne med vurdering af deres afgrøder/-dyrehold, opsparing, investeringer og viden om menneskerettigheder m.m. igangsat for at motiver dem yderligere. De stærkeste belønnes med f.eks. redskaber, mens de svageste får øget støtte for at gøre dem bedre og mere levedygtige.



Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Status pr. 28. februar 2023






Status pr. 28. februar 2023

- Statusworkshops med udveksling af information og feedback afholdt med 50-90 interesserter i slutningen af hvert kvartal.
- Stor ros og opbakning udtrykt fra myndigheder og andre organisationer til MBHU for det store arbejde, der udføres i de 3 landkommuner.
- Det for projektets succes essentielle samarbejde styrket.





Status pr. 28. februar 2023

- 3 fremvisningsbesøg for 38 højtstående nøglepersoner gennemført.
- Konference med 61 VIP'er mhp. udbredelse afholdt med succes.





Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

- Omtale i nyhedsbrev nr. 3-2020, 1-2021, 2-2021, 3-2021, 2-2022 og 3-2022.
- Særligt afsnit på hjemmeside med kvartalsvis opdatering.
- Opslag i Facebook-gruppe med nyheder, billeder og links.
- Præsentation ved egne generalforsamlinger 29/5 2021, 7/5 2022 og 20/5 2023.
- Måske mulighed for lille informationsvideo i 2023.

Oplysning

selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/iasad-projekt-2020-2023/

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
Hjælp til selvhjælp for sværtstående familier og personer i Uganda

Forside Om foreningen Stattemuligheder Aktiviteter Billeder Nyhedsbrev

IASAD-projekt 2020-2023

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2020 tildraget om en bevilgning på 1.920.637 kr. fra Civilsamfundsprojekten til projektet "Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro", i nr. 20-3001-CSP, kort kaldet **IASAD-projektet**. Projektets totalt budget er 1.950.304 kr. Det løber fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023 og finansieres i samarbejde med partnere fra CISU, Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som står for hovedparten af den taggelses indsats. Støtteforeningens rolle forstørres ifølge og administreres der at facilitere formering af menneskesamarthedsgrupper og lighedsgrupper. Projektet bygger i høj grad videre på de gode resultater og erfaringer opnået i *Community and Other Vulnerable Children's Households Development Project Kanungu og vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu* udført i 2016-2019. I forhold til disse to tidligere projekter er indsatsmålet helt nyt, og omfangsprækket i indsatseren er en ny landbrugsmæssig tilgang inspireret af bl.a. organisationen *Learning 4 Life*.

Gruppe i Kyamusoni i Ruborogota forsynet med bønner klar til sæning

Deltagende interesser ved projekts opstartsmøde i december 2020

Udvælgelse af projektdeltagere ved borgermøde i Nyakitanda

Projektsresume:
I denne trædige udviklingsudsats integrerer Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødevaresekkerhedsforbedring med de vellekendte koncepter indkomstskabelse og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper og engagering af lokalsamfund i rettighedsfrimene. De to primære målgrupper er 2400 bøndehusholdninger og 1000 ressourceresponsere og lokale ledere i tre landskommuner i det fattige distrik Isingiro. Husstandene organiseres i grupper og hjælper til en landbrugsmæssig omdannelse, der forbedrer deres udbytte, indkomst og trinvel. Opsparing og lån i grupperne vil give bønderne mulighed for at forvalte deres indkomst og foretage investeringer til yderligere forøgelse af deres socioøkonomiske niveau. Børgerne vil blive gjort bewist om deres rettigheder og i stand til at have dem. Således vil de blive fortalte for ordentlige serviceydelser fra myndighederne, som indtræder aktivt i projektet og engageres til at pålægge sig deres ansvar.

CISU
Civil Samfundsprojekts
CIVIL SAMFUND
I UDVIKLING
Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro
CSP J.nr.: 20-3001-CSP




Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvænget 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com



Tusind tak for opmærksomheden!

Spørgsmål besvares gerne ☺